PATVIRTINTA
Kauno „Vyturio“ gimnazijos direktoriaus
2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-206

**KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022–2024 m.**

**Tikslas.** Pasirengti naujos kokybės ugdymo organizavimui – telkti Kauno „Vyturio“ gimnazijos pedagoginę bendruomenę pasirengti UTA įgyvendinimui gimnazijoje.

**Uždaviniai.**

1. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą gimnazijoje, atlikti situacijos įsivertinimą.
2. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.
3. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.
4. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.
5. Viešinti informaciją ir dalintis geraja patirtimi.

| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Vykdytojas | Siektini rezultatai |
|---|---|---|---|---|
| **1 uždavinys. Sudaryti ir įveiklinti UTA komandą gimnazijoje, atlikti situacijos įsivertinimą.** | | | | |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas. | 2022-09-30 | Gimnazijos direktorius | Sudaryta UTA grupė. |
| 1.2. | UTA komandos susitikimai, skirti aktualios UTA informacijos aptarimui. | 2022–2024 | UTA komanda | UTA komandos susitikimai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. |
| 1.3. | Atlikta situacijos analizė: duomenų dėl priemonių / pagalbos poreikio mokyklai, ruošiantis įgyvendinti UTA, rinkimas ir apibendrinimas | Iki 2023-01-16<br>2023 m. balandis (pakartotinė apklausa) | UTA komanda | Mokytojų, dalyvavusių apklausoje, procentinė išraiška 100 %. Sudarytas pagalbos planas mokytojams pagal jų poreikius. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **2 uždavinys. Parengti veiksmų planą / laiko juostą UTA pasiruošimui ir įgyvendinimui.** | | | | |
| 2.1. | Gimnazijos UTA veiksmų plano 2022–2023 metams parengimas. | 2022-12-31 | UTA komanda | Parengtas gimnazijos UTA veiksmų planas. |
| 2.2. | Gimnazijos UTA veiklų plano 2022–2023 metams parengimas.<br>UTA veiksmų plano išdėstymas laiko juostoje. | 2022-12-31<br><br>2023-01-31 | Gimnazijos UTA komandos koordinatorius, komandos nariai | Parengtas UTA veiklų planas.<br><br>UTA veiksmų planas išdėstytas laiko juostoje. |
| **3 uždavinys. Sudaryti sąlygas UTA diegimui.** | | | | |
| 3.1. | Kvalifikacijos tobulinimas UTA įgyvendinimo temomis. | 2023-08-31<br><br>2024-08-31 | Vadovai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai. | 100 proc. vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų bus išklausę nors vienus mokymus apie UTA<br><br>100 proc. vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų bus išklausę ne mažiau dviejų mokymų apie UTO‘s įgyvendinimą. |
| 3.2 | Ugdymo priemonių, reikalingų UTA įgyvendinimui, įsigijimas. | 2023–2024 | Gimnazijos direktorius, UTA komandos koordinatorius | Suplanuotos ir nupirktos UTA įgyvendinimui reikalingos priemonės (ugdymas, aplinkos). |
| 3.3 | Vertinimo aprašų ir kitų gimnazijos dokumentų atnaujinimas. | 2023-08-31 | UTA komanda | Atnaujinta Gimnazijos Pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka bei kiti dokumentai (pagal poreikį). |
| **4 uždavinys. Vykdyti pasiruošimo proceso stebėseną.** | | | | |
| 4.1. | Kolegialaus mokymo(si), remiantis profesinės dalykinės sėkmės pavyzdžiais ir patirtimi, organizavimas, BP įgyvendinimo sklaida gimnazijos metodinėse grupėse (ilgalaikių planų sudarymas) | 2022–2024 | Metodinės grupės, Mokytojai. | Sklaidos skaičius<br>2022 m. ≥ 1<br>2023 m. ≥ 3<br>2024 m. ≥ 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2. | Patirčių viešinimas Gimnazijos skaitmeniniame gerosios patirties banke. | 2022–2024 | Metodinės grupės, Mokytojai. | Sukurtas profesinės patirties bankas<br>Įkelta po 2-3 gerosios patirties pavyzdžius iškiekvienos metodinės grupės.<br>2023 m. po 1 pavyzdį.<br>2024 m. po 2 pavyzdžius. |
| 4.3. | UTA tikslų ir priemonių, laukiamų rezultatų stebėjimas ir vertinimas, sklaida | 2022–2024 | Gimnazijos direktorius, UTA koordinatorius | Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi „Vyturio“ gimnazijos mokytojų taryboje ne mažiau kaip vieną kartą per metus. |
| **5 uždavinys. Viešinti informaciją ir dalintis gerąja patirtimi.** | | | | |
| 5.1. | Sukurti priemonę, skirtą gimnazijos UTA komandos komunikacijai ir informacijos sklaidai. | 2022-12-31 | UTA komandos narys | Sukurta Teams komanda. |
| 5.2. | Gimnazijos internetinėje svetainėje viešinti UTA įgyvendinimo procesą. | 2022-12-31<br>2022-2024 | UTA koordinatorius ir komandos narys. | Sukurta erdvė gimnazijos svetainėje. Informacija nuolat atnaujinama. |
| 5.3. | Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su UTA 2023–2024 mokslo metams | 2023-08-31<br><br>2024-08-31 | | Visi 1–3–5–7–I ir III gimn. klasių mokiniai ir jų tėvai bus supažindinti su vertinimo sistema, kriterijais.<br><br>Visi 2–4–6–8–II ir IV gimn. klasių mokiniai ir jų tėvai bus supažindinti su vertinimo sistema, kriterijais. |